

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
鹿児島県	肝付町	波見地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に波見地区全体で開催する。 (飯ヶ谷・有明山下・仮屋・西仮屋・一ツ松・柳井谷・浦町・波見下・轟・荒瀬・平後園)			①・②			③・④			
				→								
鹿児島県	肝付町	野崎地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に野崎地区全体で開催する。 (和田・東大園・西大園・上大園・上原・安野・塚崎・津曲・水窪)			①・②			③・④			
				→								
鹿児島県	肝付町	新富地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に新富地区全体で開催する。 (池之園・下之門・東横間・西横間・花牟礼・東迫・東丸岡・小牧・西丸岡・博労町・本町・中町・新町・西新町・八幡馬場・寺町・寺町ヶ丘・五社馬場・中馬場・中麓・西麓・神之市・長珠庵・中村園・下永山・三反)			①・②			③・④			
				→								

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	肝付町	前田地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に前田地区全体で開催する。  (下住下・菅原・下住上・福留町・西之宮・新生町・赤池・栄町・坂中・下西方・上西方・旭が丘・長能寺・大脇・上大脇・上之馬場1区・上之馬場2区・上之馬場3区・上之馬場4区・西が丘・上之原・稲村・中村・岩崎・論地)			①・②			③・④		
				→							
鹿児島県	肝付町	後田地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に後田地区全体で開催する。  (協和・谷山迫・笹ヶ尾・鳥越・大窪・永野・後田西山下・後田東山下・染木・白坂・中原・瀬戸宇治・本城下・本城中・本城上・寺之上)			①・②			③・④		
				→							

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	肝付町	宮下・富山地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に宮下・富山地区全体で開催する。 (宮下川南・宮下川北・富山)			①・②			③・④		
				—————→							
鹿児島県	肝付町	北方地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に北方地区全体で開催する。 (小串・檜脇・天神・朽木・平牟田・津房・坂元・馬込・江平・赤木屋)			①・②			③・④		
				—————→							
鹿児島県	肝付町	南方地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に南方地区全体で開催する。 (乙田・新地・上建・下建・上町・仲町・下町・浜崎・上向・川路・大平見・侍金・小田・小野・津代・宮原)			①・②			③・④		
				—————→							

参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
鹿児島県	肝付町	岸良地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に岸良地区全体で開催する。 (川口・港・東・本地・下西・上西・大原・姫門・浜・船間・辺塚・大浦)			①・②			③・④		
				→							
鹿児島県	肝付町	川上地区	地域の実情から、話合い活動は、次の集落を対象に川上地区全体で開催する。 (石之脇・岩屋・片野・折小野)			①・②			③・④		
				→							

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの決定手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。