

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年5月11日

(2) 評価の方法

当町教育委員会にて事後評価を実施し、その結果をホームページにて公開する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

町立内之浦小学校の建築非構造部材の耐震対策工事（校舎・屋内運動場の外壁改修及び窓ガラスの飛散防止フィルム工事など）を行ったことで、防災機能の強化及び教育環境の改善が図られた。また、発災時における児童等のための応急避難場所としての必要な機能発揮が見込める。

町立内之浦小学校のバリアフリー化工事（校舎・屋内運動場の段差解消及び多目的トイレへの改修など）を行ったことで、障害のある児童等の学習環境改善が図られた。また、本校で開催される地域イベント等地域コミュニティの拠点施設としての活用も促進される。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(4) 教室環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし